

Svar på kravförändring: spårbarhet vid ändring och borttagning

Tack, kravet är rimligt och nödvändigt innan skarp användning. Här är vad det kostar och vilka val vi har.

Kostnad

Spårbarhet kräver flera delar: att ändringar sparas varaktigt, att vi vet vem som ändrade samt en vy där revisionen kan göra stickprov. Vi uppskattar det till 13 SP, dvs. 2 hela sprintar (33h). Anledningen är att idag har lösningen varken databas eller inloggning, så att spara ändringar och se vem som ändrade måste byggas från grunden. Att bara skriva till en logg räcker inte, eftersom revisionen inte kan läsa loggen.

Konsekvens för sprinten

Vi har 16,5 timmar arbetstid (1 sprint) kvar till demon, vilket betyder att ekonomichefen inte kommer att kunna se debiterbara timmar per kund eller listan över kunder om vi tar in det nya kravet. Det var vad vi ursprungligen hade planerat för sprint 2. Dessutom, om vi istället implementerar det nya kravet så kommer vi endast hinna med att skapa databas med de fält som krävs för spårning, då hela kravet tar mer än en sprint att implementera. Det innebär också att vi inte kommer kunna visa ekonomichefens vy i demon. Alternativet är att inte ta in det nya kravet i denna sprint och leverera enligt plan vid demon.

Rekommendation och beslut

Vi förstår att det nya kravet är viktigt, men det allra viktigaste är att kravet implementeras innan applikationen sätts i drift.

Vi gick igenom tre alternativ:

1. Ta in en del av kravet nu, genom att bygga databas med fälten som krävs. Kostnad enligt ovan, kundöversikt med debiterbara timmar per kund (3 SP) samt listan över alla kunder (1SP) tas bort från sprinten. Resterande del av det nya kravet läggs i nästa sprint.
2. Implementera endast vyn, för att visa hur funktionen kan se ut. Kostnad 2 SP. Vyn skulle visa hur funktionen ser ut, men utan varaktig lagring eller identifierad användare försvinner underlaget vid omstart och 'vem' går inte att visa korrekt. Det ger en falsk bild av att kravet är löst, vilket är sämre än att vänta.
3. Fortsätt enligt nuvarande sprintplanering. Lägg kravet överst i backloggen som villkor för skarp drift. Prioritera att bygga databas och inloggning i nästa sprint, då kan detta smidigt implementeras efter det.

Vi kom fram till att det sista alternativet var bäst eftersom ekonomichefen då får det som var planerat till demon, och kravet ändå inte hinner bli klart i en sprint. Databas och inloggning behövs dessutom först, och de är planerade till nästa sprint.

Beslut vi behöver av dig som beställare: Godkänner du att vi levererar enligt plan den 30/9 och lägger spårbarhet överst i backloggen som villkor för skarp drift? Ja eller nej?

